



Determinazione n. 1160 del 29 DIC. 2017, avente come oggetto:

**LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E RISTRUTTURAZIONE ARCHITETTONICA DELLA STRUTTURA SANITARIA DI BORMIO – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - CIG 7038379E14 – CUP F91E14000380005.**

**ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO**

**1. Esposizione del contenuto della determinazione.**

- Il provvedimento riguarda l'approvazione della perizia suppletiva di variante relativa ai lavori di adeguamento antincendio e dei lavori di ristrutturazione interna finalizzati all'accorpamento delle attività ambulatoriali presso la struttura sanitaria di Bormio, in fase di realizzazione.

**2. Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo alla presente determinazione.**

- Il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, di trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
- Il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006";

**3. La presente determinazione comporta oneri pari a € 19.319,09 (IVA 22% compresa).**

Pratica gestita da: Geom. Bruno Gianola

Responsabile del Procedimento  
Il Direttore della U.O.C.  
Gestione Patrimonio Immobiliare  
(Ing. Cristiano Zanesi)

Sondrio, 28/12/17

**ATTESTAZIONE di COMPATIBILITA' di BUDGET per gestore di spesa** **Area Sanitaria**

ANNO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2018	1B0901	fabbricati c/immobilizzazioni materiali in corso	€ 19.319,09

 **Aria Territoriale**

ANNO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO

Si attesta che l'importo relativo all'anno 2018 sarà compatibile con il Budget assegnato.

Sondrio, 22/12/17

Il Responsabile Gestore di spesa  
Il Direttore della U.O.C. Gestione Patrimonio Immobiliare  
(Ing. Cristiano Zanesi)

**VISTO di COPERTURA ECONOMICO - PATRIMONIALE**

Il costo complessivo di € 19.319,09 sarà imputato nel Bilancio così come segue:

BILANCIO	N. CONTO e DESCRIZIONE	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	1B0901 fabbricati c/immobilizzazioni materiali in corso D.G.R. X/2673/2014 e D.G.R. 4189/2015		€ 19.319,09		€ 19.319,09
<b>Totale</b>			€ 19.319,09		€ 19.319,09
TER					
<b>Totale</b>					
<b>TOTALE</b>			€ 19.319,09		€ 19.319,09

Sondrio, 22/12/2017

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziario  
(dr.ssa Giuliana Rabbiosi)



DETERMINAZIONE n. 1160 del 29 DIC. 2017

**OGGETTO:**

**LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E RISTRUTTURAZIONE ARCHITETTONICA DELLA STRUTTURA SANITARIA DI BORMIO – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - CIG 7038379E14 – CUP F91E14000380005.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

**PREMESSO CHE**

- con determinazione dell'A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario n. 940 del 14.11.2016 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di adeguamento antincendio presso la struttura sanitaria di Bormio – CUP F91E14000380005, per un importo complessivo di € 170.000,00, dando atto che la copertura della spesa era assicurata dai finanziamenti regionali di cui alla D.G.R. X/2673/2014 e D.G.R. 4189/2015 e allocazione al conto patrimoniale 1B0901 del bilancio;
- con determinazione dell'A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario n. 676 del 24.08.2017 aggiudicava i lavori di cui trattasi alla società ITAL.CO.EL. srl, con sede in Ceriano Laghetto (MB), Via Milano 8 (P.I. 02571550967), per un importo di € 115.436,73 (IVA 22% compresa);

**CONSIDERATO CHE** il Direttore dei Lavori con nota del 19.12.2017 ha trasmesso gli atti relativi alla perizia suppletiva di variante, redatta in conformità alla normativa vigente, e precisamente: relazione tecnica / quadro economico, atto di sottomissione / verbale di concordamento nuovi prezzi, analisi prezzi unitari, computo metrico estimativo, quadro di raffronto e n. 3 elaborati grafici, acquisiti agli atti della U.O.C. Gestione Patrimonio Immobiliare, per un importo assestato netto di € 110.455,59 (oltre IVA 22%) pari ad un aumento sull'importo contrattuale di € 15.835,32 (oltre IVA 22%), corrispondente ad un aumento percentuale del 16,70%

**PRESO ATTO CHE** le opere di variante, così come attestato dal Direttore dei Lavori, si configurano come migliorie, opere aggiuntive richieste dalla stazione appaltante e lavorazioni dovute sopraggiunte a disposizioni normative;

**DATO ATTO CHE** la Direzione Lavori, in conseguenza delle lavorazioni di variante introdotte, ha proposto di concedere alla ditta aggiudicataria una proroga di giorni 15 consecutivi per la conclusione dei lavori;

**VISTI**

- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
- l'art. 163 del D.P.R. 207 del 05.10.2010;
- i documenti di perizia redatti dal Direttore dei Lavori: relazione tecnica, quadro economico, atto di sottomissione verbale di concordamento nuovi prezzi, analisi prezzi unitari, computo metrico estimativo, quadro di raffronto e n. 3 elaborati grafici;



**RITENUTO** di approvare la perizia suppletiva di variante costituita dai documenti ed elaborati grafici sopra citati, per un importo netto assestato di € 110.455,59, pari ad un aumento contrattuale del 16,70%, così come riportato nel quadro economico di perizia e nell'atto di sottomissione / verbale concordamento nuovi prezzi; allegati al presente provvedimento quale parte integrante;

**ACCERTATO CHE** i maggiori oneri derivanti dalla perizia pari ad € 15.835,32 (oltre IVA 22%) rientrano nel quadro economico assestato dell'opera il cui finanziamento è assicurato dai fondi regionali assegnati D.G.R. X/2673/2014 e D.G.R. 4189/2015;

**ASSOLTI** gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010;

**VISTA** l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

**VISTA** l'attestazione di copertura patrimoniale;

**VISTA** l'attestazione di compatibilità di Budget per gestore di spesa;

**DATO ATTO** che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O.C. Gestione Patrimonio Immobiliare;

### **DETERMINA**

per tutti i motivi in premessa indicati, di:

- di approvare la perizia suppletiva di variante relativa ai lavori di adeguamento antincendio e dei lavori di ristrutturazione interna finalizzati all'accorpamento delle attività ambulatoriali presso la struttura sanitaria di Bormio, redatta dal Direttore dei Lavori in conformità alla normativa vigente, illustrata nei documenti di perizia: relazione tecnica / quadro economico, atto di sottomissione / verbale concordamento nuovi prezzi, analisi prezzi unitari, computo metrico, quadro di raffronto e n. 3 elaborati grafici, acquisiti agli atti dell'U.O.C. Gestione Patrimonio Immobiliare;
- di dare atto che copertura della maggior spesa derivante dalla perizia, pari ad € 15.835,32 (oltre IVA 22), corrispondente ad un aumento percentuale del 16,70% sull'importo contrattuale, così come riportato nel quadro economico di perizia e nell'atto di sottomissione/verbale concordamento nuovi prezzi, allegati al presente provvedimento quale parte integrante, è assicurata dai fondi dei finanziamenti regionali assegnato con D.G.R. X/2673/2014 e D.G.R. 4189/2015;
- di concedere alla ditta aggiudicataria, in conseguenza delle opere di perizia, così come proposto



dalla Direzione Lavori, una proroga di giorni 15 consecutivi per l'ultimazione dei lavori;

- di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015);
- di dare mandato alla U.O.C. Gestione Patrimonio Immobiliare per tutti gli adempimenti connessi al presente provvedimento;
- di disporre l'invio della presente determina alle U.O.C. interessate.

**IL DIRETTORE**  
**U.O.C. GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE**  
**(Ing. Cristiano Zanesi)**

Determina pubblicata all'Albo online dell'Azienda

dal ..... al .....

Il Direttore Ad Interim U.O.C. Legale, Giuridico e Affari Generali  
(dott. Carlo Maria Iacomino)