



UOC GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

OPERE PUBBLICHE IN CORSO	TOTALE GENERALE DELL'OPERA	TEMPI DI REALIZZAZIONE (GG)	AVANZAMENTO LAVORI %
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDRIO – PRIMA FASE. CUP: F74H14000940002 - CIG: 8024161322 - CODICE NUTS: ITC44.	€ 3.503.174,58	900	2%
LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE NORD DEL PADIGLIONE EST DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDRIO – CUP: F79J19000320002 - CIG: 8285843DF0.	€ 220.000,00	100	100%
INTERVENTI DI BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESSO I PRESIDI SONDRIO, SONDALO, MORBEGNO E CHIAVENNA E PRESSO ALTRE STRUTTURE SANITARIE DI SONDRIO E DI TIRANO - CUP F74H13000600002	€ 2.430.000,00	705	97%
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PADIGLIONE MATTEI E COMPLETAMENTO REPARTI PIANI PRIMO E TERZO - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PADIGLIONE MATTEI, VANONI PRESIDIO OSPEDALIERO DI MORBEGNO – CUP F96E11000860002	€ 5.778.827,44	777	99%
RISTRUTTURAZIONE PARZIALE CON ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E PROTETTORICO E INSTALLAZIONE APPARECCHIATURA PET/CT PRESSO LA MEDICINA NUCLEARE E RADIOTERAPIA ONCOLOGICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDRIO - CUP F39E17000050009	€ 280.000,00	90	90%