

UOC GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

OPERE PUBBLICHE IN CORSO	TOTALE GENERALE DELL'OPERA	TEMPI DI REALIZZAZIONE LAVORI (GG)	% AVANZAMENTO LAVORI
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDRIO – PRIMA FASE - CUP F74H14000940002	€ 3.503.174,58	900	23%
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PADIGLIONE MATTEI E COMPLETAMENTO REPARTI PIANI PRIMO E TERZO - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PADIGLIONE MATTEI, VANONI PRESIDIO OSPEDALIERO DI MORBEGNO – CUP F96E11000860002	€ 5.778.827,44	777	100%
INTERVENTI DI BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESSO I PRESIDI SONDRIO, SONDALO, MORBEGNO E CHIAVENNA E PRESSO ALTRE STRUTTURE SANITARIE DI SONDRIO E DI TIRANO - CUP F74H13000600002	€ 2.430.000,00	705	99%
REALIZZAZIONE SPOGLIATOI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIAVENNA NELL'AMBITO DEL "PROGETTO INTERREG VA IT-CH 2014-2020 – SANITÀ A CONFRONTO" - CUP F99F18000580002	€ 260.000,00	150	99%
OPERE DI COLLEGAMENTO DELLA TUBAZIONE DELL'IMPIANTO FOGNARIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDALO AL DEPURATORE CONSORTILE - CUP F64E20000710002	€ 122.000,00	77	99%
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI DEL PNRR E DEL PNC DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE DI CUI ALLA DGR XI/5373 DEL 11/10/2021: OSPEDALE DI COMUNITA' POT MORBEGNO	€ 83.500,00	60	99%
REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA DI COLLEGAMENTO TRA LA CABINA ELETTRICA PRINCIPALE AL NUOVO QGBT CABINA ELETTRICA DEL PADIGLIONE NORD DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDRIO	€ 69.041,19	180	90%
OPERE DI EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DI REGOLAZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI EMUNGIMENTO ACQUA FREATICA AD USO TECNOLOGICO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDRIO - CUP F71B20000500002	€ 200.000,00	60	10%
LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN PVC PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDRIO PADIGLIONE SUD SECONDO PIANO LATO EST E PADIGLIONE NORD TERZO PIANO - CUP F77H21010630002	€ 68.320,00	N.C	33%

Dati aggiornati al mese di MARZO 2022