



UOC GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

OPERE PUBBLICHE IN CORSO	TOTALE GENERALE DELL'OPERA	TEMPI DI REALIZZAZIONE LAVORI (GG)	AVANZAMENTO LAVORI %
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDRIO – PRIMA FASE - CUP F74H14000940002	€ 3.503.174,58	900	20%
SISTEMAZIONE PIAZZALE NORD DEL PADIGLIONE EST DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDRIO – CUP F79J19000320002	€ 220.000,00	100	100%
INTERVENTI DI BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESSO I PRESIDI SONDRIO, SONDALO, MORBEGNO E CHIAVENNA E PRESSO ALTRE STRUTTURE SANITARIE DI SONDRIO E DI TIRANO - CUP F74H13000600002	€ 2.430.000,00	705	98%
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE PADIGLIONE MATTEI E COMPLETAMENTO REPARTI PIANI PRIMO E TERZO - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PADIGLIONE MATTEI, VANONI PRESIDIO OSPEDALIERO DI MORBEGNO – CUP F96E11000860002	€ 5.778.827,44	777	100%
REALIZZAZIONE SPOGLIATOI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIAVENNA NELL'AMBITO DEL "PROGETTO INTERREG VA IT-CH 2014-2020 – SANITÀ A CONFRONTO" - CUP F99F18000580002	€ 260.000,00	150	80%