



AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.p.A.

**ARIA_2021_904.1" - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI
SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO
MEDIANTE ACCORDO QUADRO MULTIOPERATORE DEI SERVIZI DI
DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE**

CONTRATTO APPLICATIVO

**NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**



AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.p.A.

**ARIA_2021_904.1" - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI
SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO
MEDIANTE ACCORDO QUADRO MULTIOPERATORE DEI SERVIZI DI
DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE**

INDICE

1. – PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI	4
2. – DEFINIZIONI	4
3. – OGGETTO	5
4. – DOCUMENTI CONTRATTUALI	5
5. – CORRISPETTIVI	5
6. – VARIANTI	6
7. – CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE	7
8. – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	10
9. – REFERENTI DELL'APPALTATORE	11
10. – TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI SERVIZI	12
11. – PENALI	12
12. – CONTROLLO E VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI	14



AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.p.A.

ARIA_2021_904.1" - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO MULTIOPERATORE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

**RELATIVO ALLA CONVENZIONE IN ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
PROCEDURA ARIA 2021_904 - LOTTO N. 6 - CIG 90254851D7.**

INTERVENTO: DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - INTERVENTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - REALIZZAZIONE OSPEDALE DI COMUNITÀ' DI TIRANO

CIG DERIVATO OSPEDALE DI COMUNITÀ: 990557316F

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario, di seguito **ASST VAL**, con sede in Sondrio (SO), Via Stelvio, 25 - 23100, C.F. e P.I. n. 00988090148, rappresentata dal Dott. Tommaso Saporito nato a Petilia Policastro (KR) il 01/12/1958 C.F. SPRTMS58T01G508H, domiciliato ai fini del presente Accordo presso la sede legale dell'ASST VAL, in qualità di Direttore Generale e Soggetto Attuatore dei Lavori di cui all'oggetto

E

Mythos Scarl, con sede legale in Aosta (AO, Via Trottechien n. 61, Capitale Sociale € 100.000,00 (€) iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Aosta al n. 01123220079, P. IVA 01123220079, PEC mythosmilano@pec.it, domiciliata ai fini del presente atto in Milano (MI), via Lampedusa n. 13, in persona del suo Procuratore Speciale Dott. Ing. Roberto Taddia, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante **Studio DGS** (Studio Associato Ing. Virgilio Scalco e Arch. De Giovanni Mauro) , sede legale in Villa Tirano (SO) Via Nazionale n. 123 , P. IVA 00500640149, domiciliata ai fini del presente atto in Villa Tirano (SO), Via Nazionale n. 123 e la mandante **Studio Geo360** dei Dr. Geologo Diego Servida e Geologo Mauro Mele , sede legale in Cassina De Pecchi (MI) via Roma n. 18 , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. 0881880966, P. IVA 0881880966, domiciliata ai fini del presente atto in Cassina De Pecchi (Mi), Via Roma n.



AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.p.A.

ARIA_2021_904.1" - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO MULTIOPERATORE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

18 , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Milano, Dott. ssa Prisca Ventura, repertorio n. 11178 (di seguito nominata, per brevità, anche solo **"Appaltatore"**)

PREMESSO CHE

- a) con atto Prot. IA.2022.0027045 del 20.05.2022, l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti e l'Appaltatore hanno sottoscritto un Accordo Quadro per l'affidamento delle attività di servizi di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione **LOTTO N. 6 - CIG 90254851D7**;
 - b) è stata verificata la capienza economica per l'attivazione del presente Contratto Applicativo nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui al punto precedente;
 - c) in data 12.05.2023 il Direttore Generale dell'Amministrazione contraente ha adottato la deliberazione n. 366 di "Adesione alla procedura ARIA_2021_904" per la sottoscrizione del presente contratto Applicativo;
 - d) in data 23.06.23 il responsabile Unico Del Procedimento Ing. Cristiano Zanesi, per conto dell'Amministrazione Contraente **ASST VAL** ha inviato una Richiesta d'offerta all'Appaltatore, per il servizio di **DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – INTERVENTI PREVISTI NELL'AMBITO DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – REALIZZAZIONE OSPEDALE DI COMUNITÀ DI TIRANO**
 - e) in data 10.07.2023 l'Appaltatore ha accettato le condizioni contrattuali proposte **dall'ASST VAL**.
- Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

1. – Premesse e documenti contrattuali

Il presente Contratto APPLICATIVO disciplina gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale dell'Accordo Quadro, così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente.



AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.p.A.

ARIA_2021_904.1" - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO MULTIOPERATORE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione del Contratto.

Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successivo art. 4, ancorché non allegati.

2. – Definizioni

Si rimanda alle definizioni del art.2 del Contratto principale.

Tranne ove diversamente specificato per espresso, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel Contratto, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

- a) **Codice Identificativo di Gara (CIG) 90254851D7**, di cui all'art. 3, comma 5, della L. 136/2010;
- b) **Codice Identificativo di Gara Derivato (CIG Derivato)** di cui all'art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito all'affidamento oggetto del presente Contratto: **990557316F**
- c) **Codice Unico di Progetto (CUP)**, di cui all'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 e ai sensi dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n° 3, in relazione ai Servizi di cui al presente Contratto è **F34E21007180001** per "Ospedale di Comunità" di Tirano

3. – Oggetto

L'ASST VAL affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per il Corrispettivo di cui all'art. 5. del Contratto, a perfetta regola d'arte e secondo la miglior tecnica, l'Appalto per l'esecuzione di servizi **REALIZZAZIONE OSPEDALE DI COMUNITÀ DI TIRANO** secondo le prescrizioni contenute nel Contratto, nella Richiesta d'offerta e relativi allegati, in conformità alla normativa vigente, anche se sopravvenuta rispetto alla stipula del Contratto.

1) L'Appaltatore, pertanto, si impegna ad offrire le prestazioni dei seguenti servizi, secondo quanto specificato nella richiesta d'offerta, e segnatamente:

- **DIREZIONE LAVORI**
- **COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE;**



AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.p.A.

ARIA_2021_904.1" - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO MULTIOPERATORE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

tutto secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato amministrativo / prestazionale, Accordo Quadro e negli atti di gara.

4. – Documenti contrattuali

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Applicativo e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dei Servizi i documenti di cui all'art. 1 dell'Accordo Quadro anche se non materialmente allegati al presente Contratto oltre alla richiesta di offerta e relativi allegati, anche se non materialmente allegati al presente Contratto.

5. – Corrispettivi

- 1) Il Corrispettivo complessivo dell'Appalto è pari a Euro **157.944,96 (centocinquantasettenovecentoquarantaquattro/96)**, oltre ai contributi integrativi alle Casse professionali autonome, se dovuti, e all'I.V.A. nelle misure di legge.
- 2) Il Corrispettivo è determinato dal Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto Specifico sulla base delle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico base gara ed eventuali nuovi prezzi a cui verranno applicati lo sconto offerto in gara.
- 3) Il Corrispettivo al comma 1) si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell'Appalto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.
- 4) **L'ASST VAL** e l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima della sottoscrizione del singolo Contratto applicativo, a redare un "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze", riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
- 5) L'Appaltatore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.



AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.p.A.

ARIA_2021_904.1" - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO MULTIOPERATORE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

6. – Varianti

Il Direttore Lavori proporrà al RUP, entro 15 giorni dall'insorgenza della necessità (a titolo indicativo e non esaustivo: fatto imprevisto imprevedibile, richiesta del RUP, richiesta dell'impresa o di terzi, ecc....), l'adozione della variante/modifica contrattuale, indicandone motivazioni, presupposti e stima sommaria.

Qualora autorizzato dal RUP, il Direttore Lavori redigerà la perizia di variante e, ove necessario, in prima persona, anche il progetto di variante, comprensivo di tutti gli elaborati tecnici ed economici.

La redazione della perizia di variante e gli oneri conseguenti alla progettazione della stessa si intendono compresi nel corrispettivo dell'affidatario fino al limite del 20 per cento in aumento e/o in diminuzione dell'importo dei servizi affidati.

Per perizie di variante di importo superiore al limite del 20 per cento, il corrispettivo verrà definito mediante applicazione del D.M. 17 giugno 2016 e ss.ii per il calcolo della relativa parcella e ribassato dello sconto % offerto in sede di gara.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di **Contratto**, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o prevedano l'utilizzo di materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- a. desumendoli dal prezzario della Regione Lombardia o dal prezzario di cui all'art. 23, comma 7, del Codice, ove esistenti, vigenti alla data di pubblicazione della gara;
- b. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel **Contratto**;
- c. quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti **alla data di formulazione dell'offerta**, desunti dal prezzario di cui sotto vigenti al momento della data di pubblicazione della gara attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, e approvati dal Responsabile Unico del Procedimento. I prezzari di riferimento per la redazione dei nuovi prezzi dovranno essere, in ordine di preferenza (se non diversamente indicato nel singolo contratto applicativo):
 - prezzario Regione Lombardia,
 - prezzario della Camera di Commercio di Milano, o della provincia in cui vengono eseguiti i lavori,
 - prezzi informativi dell'edilizia DEI.



AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.p.A.

ARIA_2021_904.1" - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO MULTIOPERATORE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Nel caso di lavorazioni o forniture altamente specialistiche, non riscontrabili nei prezziari di cui sopra, il prezzo potrà essere desunto da offerte di mercato prendendo come riferimento il prezzo risultante dalla media di almeno tre offerte

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dall'Ente contraente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento. Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Ente contraente può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

7. – Condizioni, termini di Pagamento e Fatturazione

L'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE DOVRÀ IDENTIFICARE, UN MINIMO DI DUE MILESTONE, SU CUI CALCOLARE LE PENALI E CONDIZIONI/TERMINI DI PAGAMENTO.

Il pagamento del corrispettivo sarà corrisposto dall'Ente contraente all'**Appaltatore** come segue:

- a) 90% (novanta per cento) del corrispettivo maturato, con cadenza identica all'approvazione dei S.A.L. prodotti dagli appaltatori dei Lavori e calcolato proporzionalmente all'importo dei Lavori risultanti dai predetti S.A.L. (cadenza bimestrale, fine mese, ed intervenuto un avanzamento di almeno il 3% della somma del corrispettivo per l'esecuzione dei Lavori e del corrispettivo per gli oneri della sicurezza);
- b) il pagamento dell'importo a saldo del corrispettivo maturato (10% - dieci per cento) avverrà dopo il favorevole collaudo dei Lavori ex art. 102 del Codice.

- 1) L'Appaltatore, svolte le attività preparerà per il Direttore dell'esecuzione e RUP, un resoconto dei servizi svolti, il RUP - ove nulla osti - provvederà ad approvare la relazione e ad emettere il relativo certificato di pagamento del corrispettivo determinato nel relativo contratto. Dopo aver effettuato le verifiche di cui al comma 4 che segue. Detto certificato è inviato all'Appaltatore per l'emissione della fattura.
- 2) I pagamenti per l'esecuzione dei Servizi a favore dell'Appaltatore e (in caso di pagamento diretto ex art-105 comma 13 del Codice) dei subcontraenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla



AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.p.A.

ARIA_2021_904.1" - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO MULTIOPERATORE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

data di ricezione da parte dell'Amministrazione Contraente delle fatture. L'ammontare della fattura dell'Appaltatore dovrà riportare l'importo del certificato di pagamento.

Ai sensi di quanto disposto dall'art 30 commi 5 e 6 del Codice, l'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP è subordinata all'acquisizione, da parte della Amministrazione Contraente, del Documento Unico Regolarità Contributiva Online dell'Appaltatore e dei subcontraenti, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla propria posizione retributiva, rilasciata dal medesimo Appaltatore e subcontraenti e inviata all'indirizzo mail: **tecnicopatrimoniale@pec.asst-val.it**.

Fuori dai casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice l'emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all'acquisizione delle fatture quietanzate dei subcontraenti.

A tal riguardo, è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti ai subcontraenti, con l'indicazione delle ritenute effettuate.

Qualora l'Amministrazione Contraente, nei casi ex art. 105 comma 13 del Codice, corrisponda direttamente il pagamento ai subcontraenti, sostituendosi all'Appaltatore, l'emissione del certificato di pagamento è altresì subordinata all'acquisizione, da parte dell'Appaltatore, delle fatture dei subcontraenti accompagnate da proposta motivata di pagamento in riferimento agli importi indicati in fattura dai subcontraenti, con effetto liberatorio per l'Amministrazione Contraente.

Nel caso di riscontrata irregolarità contributiva dell'Appaltatore o di subcontraenti da cui derivi l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, a norma di quanto disciplinato dall'art. 30 comma 5 del Codice, l'Amministrazione Contraente tratterrà dal certificato di pagamento l'importo dovuto agli Enti previdenziali.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'Appaltatore o dei subcontraenti impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione Contraente applicherà quanto previsto all'art. 30 comma 6 del Codice, trattenendo, dal certificato di pagamento, l'importo dovuto, che sarà corrisposto direttamente al personale impiegato nell'esecuzione del contratto. Il pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non inadempienza dell'Agenzia delle Entrate, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 per eventuali subappalti.

Alla comunicazione dell'ultimazione dei Servizi da parte dell'Appaltatore, il Responsabile Unico del



AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.p.A.

ARIA_2021_904.1" - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO MULTIOPERATORE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Procedimento procede alla redazione, sulla base di quanto sposto nella relazione consegnata dall'Appaltatore, del Certificato di Ultimazione Servizi. I Reclami dell'Appaltatore sul Conto finale e la relazione del RUP sul conto finale sono disciplinati, rispettivamente, dall'art. 201 e dall'art. 202 del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 25 del DL 24 aprile 2014 n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" l'Amministrazione Contraente ha introdotto nella propria gestione contabile la fatturazione elettronica. Le regole e i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche sono delineati nel Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e ss.mm.ii.

Il Codice Univoco Ufficio di **ASST VAL S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale (Sondalo) è YAPEKW.**

Il pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non inadempienza di Equitalia di cui all'art. 48 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 per eventuali subappalti.

L'Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore consegna all'Amministrazione Contraente il documento di cui al precedente punto 4.1. lett c) indicante gli estremi del conto corrente dedicato nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto. La violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, determinerà la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subaffidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., si determineranno le conseguenze di cui all'articolo 19 del presente Contratto. L'Appaltatore si impegna, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente, per tutta la durata del Contratto e anche



AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.p.A.

ARIA_2021_904.1" - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO MULTIOPERATORE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

successivamente alla sua scadenza, da ogni richiesta di pagamento e/o risarcimento di danno, di qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da qualsiasi sanzione che dovessero trovare direttamente o indirettamente origine dal mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge e/o dal Contratto in capo all'Appaltatore, ed in ogni caso a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa derivarle dalla presunta applicazione (a) dell'art. 1676 c.c., (b) dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, che non si ritiene applicabile all'Amministrazione Contraente, (c) del D.Lgs. 81/2008 (d) dal Regolamento, nonché da ogni eventuale pretesa e/o azione da parte del personale dell'Appaltatore, avente ad oggetto rapporti di lavoro o di fatto asseritamente intrattenuti con l'Amministrazione Contraente.

Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., si riporta:

- Il Codice Identificativo Gara (CIG), di cui all'art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i., in relazione al presente affidamento è: **90254851D7**;
- Il Codice Identificativo di Gara Derivato (CIG Derivato), di cui all'art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito all'affidamento oggetto del presente Contratto è: **990557316F** ;
- Il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all'art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i., in relazione al presente affidamento è: **F34E21007180001**;

8. – Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore, nel corso del Contratto Applicativo, oltre agli impegni sottoscritti al art.8) dell'Accordo Quadro, si impegna inoltre a:

- 1) Svolgere l'attività di **D.L. e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione**, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed al D.P.R. 207/2010 per la parte ancora applicabile nonché nel rispetto di tutte le pertinenti norme tecniche di riferimento. Inoltre, nell'esecuzione delle prestazioni, il Raggruppamento di Professionisti dovrà assicurare il rispetto delle prescrizioni delle "Condizioni Generali" con particolare riferimento agli articoli che riguardano le attività D.L. e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- 2) Condurre la D.L. e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione secondo gli indirizzi contenuti nella documentazione tecnica allegata;



AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.p.A.

ARIA_2021_904.1" - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO MULTIOPERATORE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

- 3) Produrre gli elaborati previsti per l'espletamento dell'incarico, i quali saranno forniti nei formati previsti dalla vigente normativa e/o correntemente accettati dalla prassi consolidata in n° 1 (una) copia cartacea firmata in originale. Una copia dovrà, inoltre, essere fornita anche su supporto informatico (CD o DVD, penna USB) sia in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile).
- 4) Il Professionista riconosce la facoltà del Committente a manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali dell'attività di D.L. e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e si impegna a tenere conto di tali orientamenti, purché non incompatibili con le responsabilità professionali assunte e con le normative vigenti, nonché con i principi di tutela del bene pubblico e nel rispetto dei documenti progettuali.
- 5) L'attività di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione sarà eseguita conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al D.P.R. 207/2010 per la parte ancora applicabile e da ogni altra disposizione cogente o attuativa con l'obbligo di adeguare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico.
- 6) Ai sensi di quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 47 del D.L. 31.05.2021, n.77, così come ratificato con Legge 108 del 29/07/2021, l'appaltatore diverso da quello indicato nel comma 2 del citato D.L. e che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, è tenuto a consegnare all'Ente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di che trattasi è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- 7) L'appaltatore è tenuto altresì a consegnare, nel termine di sei mesi dalla conclusione del contratto, all'Ente, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte della



AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.p.A.

ARIA_2021_904.1" - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO MULTIOPERATORE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

gara d'appalto indetta per il servizio di cui al presente Contratto Applicativo. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

9. – Referenti dell'Appaltatore

Le Parti danno atto che:

Referente Stazione Appaltante:

ASST Valtellina e Alto Lario via Stelvio 25, 23100 Sondrio

Il Responsabile del Procedimento Ing. Cristiano Zanesi

DIRETTORE S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

tel. 0342 521359 - email: cristiano.zanesi@asst-val.it - pec: tecnicopatrimoniale@pec.asst-val.it

Referente dell'Appaltatore:

Mythos Scarl, con sede legale in Aosta (AO), Via Trottechien n. 61

Ing. Roberto Taddia

Via Lampedusa 13, 2014 Milano

Tel. 02 45490600 - email direzione@progettisti-associati.it

10. – Termine di ultimazione dei servizi

- 1) La durata del presente Contratto Applicativo, fatti salvi imprevisti, è allineata al cronoprogramma contenuto nel progetto esecutivo, compresi eventuali varianti fino a collaudo delle opere. Sono fatte salve le maggiori tempistiche di cui al cronoprogramma che dovessero rendersi necessarie per eventuali richieste di integrazione o modifica avanzate dai Soggetti a vario titolo coinvolti, i riscontri alle quali dovranno pervenire entro e non oltre 15gg naturali e consecutivi decorrenti dalla trasmissione/condivisione della richiesta di integrazioni/modifiche.
- 2) Il mancato rispetto dei termini dovuto a causa imputabile all'Affidatario comporterà l'applicazione di una penale, come meglio dettagliato al successivo Articolo 10;
- 3) In nessun caso, l'Affidatario potrà richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi titolo in relazione all'eventuale slittamento del termine di inizio del servizio, ancorché tale slittamento determini un ritardo nell'esecuzione del servizio stesso.



AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.p.A.

ARIA_2021_904.1" - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO MULTIOPERATORE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

11. – Penali

Il mancato rispetto dei termini dovuto a causa imputabile all'Affidatario comporterà l'applicazione di una penale, come di seguito meglio dettagliato:

1) Relativamente all'attività di Direttore Lavori

- a) 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell'importo di cui al precedente art. 5 del presente Contratto, come di seguito indicato:
- per ritardato adempimento (consegna dei lavori, entro 10 giorni dalla disposizione del RUP)
 - per ritardato adempimento (iscrizione delle controdeduzioni entro quindici giorni dalla iscrizione delle Riserve sul registro di contabilità da parte dell'Esecutore dei lavori e trasmissione della relazione Riservata entro quindici giorni dalla iscrizione delle controdeduzioni)
 - per ritardato adempimento (verifica schede di sottomissione dei materiali entro 15 giorni dalla sua consegna e accertamenti ultimazione lavori entro 20 giorni dalla comunicazione dell'Esecutore dei lavori)
 - per ritardato adempimento (Redazione SAL entro 10 giorni dalla data di rilevazione delle lavorazioni eseguite nel periodo di riferimento entro 10 giorni dalla data di rilevazione delle lavorazioni eseguite nel periodo di riferimento e Redazione del Conto Finale entro 60 giorni dal Certificato di Ultimazione Lavori)
- b) 1 (uno) per mille dell'importo di cui al precedente art. 5 del presente Contratto, come di seguito indicato:
- per mancato adempimento (presenza garantita, per due giorni a settimana, da parte del titolare dell'incarico di Direzione Lavori per almeno 4/5 (quattro quinti) dell'intero periodo di durata dell'incarico, con verifica su base annuale)

2) Relativamente all'attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione

- a) 0,5 (zero virgola cinque) per mille dell'importo di cui al precedente art. 5 del presente Contratto, come di seguito indicato:



AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.p.A.

ARIA_2021_904.1" - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO MULTIOPERATORE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

- per ritardato adempimento (emissione della verifica del POS entro 8 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del POS delle imprese presenti in cantiere)
 - per ritardato adempimento (emissione degli eventuali aggiornamenti del Piano di Sicurezza e Coordinamento entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla specifica richiesta del Responsabile del Procedimento)
 - per ritardato adempimento (emissione dell'aggiornamento finale, a fine lavori, del fascicolo tecnico, di cui all'articolo 91 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 81 del 2008, entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla specifica richiesta del Responsabile del Procedimento o comunque dalla fine lavori dettata dal Direttore dei lavori)
- b) 1 (uno) per mille dell'importo di cui al precedente art. 5 del presente Contratto, come di seguito indicato:
- per mancato adempimento (presenza garantita, per due giorni a settimana, da parte del titolare dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per almeno 4/5 (quattro quinti) dell'intero periodo di durata dell'incarico, con verifica su base annuale).

L'importo delle penali eventualmente maturate sarà trattenuto dall'Ente contraente all'atto della liquidazione della fattura emessa dopo il ritardo che l'ha generata, previa emissione di fattura - da parte dell'Ente contraente - per l'importo corrispondente alla penale.

L'importo di ciascuna delle penali eventualmente maturate sarà detratto dagli importi di cui alla fattura emessa successivamente al momento di maturazione delle penali stesse; qualora l'importo complessivo delle penali maturate sia maggiore dell'importo di tale fattura, la parte dell'importo delle penali ancora dovuta sarà detratta dagli importi di cui alle fatture successive.

In caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4 dell'art.47 del D.l. 31.05.2021 così come ratificato con Legge 108 del 29/07/2021, si applica una penale del 1 per mille dell'importo dell'incarico. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento



AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.p.A.

ARIA_2021_904.1" - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO MULTIOPERATORE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.

L'importo totale delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo di cui al precedente art. 5, salvo il diritto da parte dell'Ente contraente di risolvere il **Contratto**. È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

12. – Controllo e Verifica di regolare esecuzione dei Servizi

- 1) Il Responsabile Unico del Procedimento e/o il Direttore dell'esecuzione, vigileranno che l'esecuzione dei Servizi avvenga in conformità alle condizioni contrattuali tutte.
- 2) I Servizi saranno soggetti a controllo quantitativo e qualitativo da parte del Responsabile Unico del Procedimento e/o del Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 6 dell'Accordo Quadro.

ASST VAL

Il Legale Rappresentante
Dott. Tommaso Saporito

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

L' APPALTATORE

Il Legale Rappresentante
Ing. Roberto Taddia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Costituiscono allegati alla presente convenzione si da costituirne parte integrante:

- Allegato "A" (Richiesta d'Ordine e relativi allegati);
- Allegato "B" (Accettazione Ordine)



AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.p.A.

ARIA_2021_904.1" - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO MULTIOPERATORE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

(Allegato D)

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell'Accordo Quadro per i servizi di direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Il sottoscritto Ing. Roberto Taddia, quale procuratore legale rappresentante del *Appaltatore*, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Premesse e documenti contrattuali), Articolo 3 (Oggetto Appalto Specifico), Articolo 5 (Corrispettivi), Articolo 6 (Condizioni, termini di Pagamento e Fatturazione), Articolo 7 (Obblighi dell'Appaltatore), Articolo 9 (Termine di ultimazione dei servizi - Penali).

L'APPALTATORE

Il Legale Rappresentante

Ing. Roberto Taddia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, . 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n.82 e norme collegate