

- Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario
- Interventi di adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero di Sondrio Padiglione Sud - 1° stralcio
- Struttura di Sondrio

**AZIENDA**

**PRESIDIO OSPEDALIERO**

QUADRO ECONOMICO	IMPORTO DI PROGETTO	IMPORTO DI ASSESTATO	PERIZIA	CONTABILITA' FINALE
	Decreto Direzione Generale Salute n. X/4563 del 19.12.2012	Delibera aggiudicazione A.O.V.V. n. 957 del 08.10.2014	Delibera di approvazione A.O.V.V. n. 834 del 03.07.2015	Determina ASST n. 76 del 03.02.2017
Lavori a base d'asta	€ 939 879,23	766 274,28	811 351,74	810 870,19
Oneri per la sicurezza	€ 36 000,00	36 000,00	29 137,00	29 137,00
<b>Totale lavori</b>	<b>€ 975 879,23</b>	<b>802 274,28</b>	<b>840 488,74</b>	<b>840 007,19</b>

Spese tecniche compresi oneri IVA e 2%	€ 113 889,27	113 889,27	130 859,52	111 147,47
I.V.A. per lavori 10%	€ 97 587,93	80 227,43	84 048,88	84 000,72
Fondo art.92 D.Lgs. N. 163/2006	€ 0,00	0,00	0,00	2 206,62
Spese di pubblicazione	€ 0,00	0,00	0,00	1 164,81
Imprevisti e arrotondamenti	€ 12 643,57	12 643,57	12 643,57	0,00
lavori in economia	€ 0,00	0,00	0,00	18 300,00

Altre somme a disposizione				
Economie * (ribasso d'asta) e (minori spese, imprevisti e spese tecniche)	€ 0,00	173 604,95	118 420,24	143 173,19
Economie * (minore IVA)	€ 0,00	17 360,50	13 539,05	0,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 224 120,77</b>	<b>397 725,72</b>	<b>359 511,26</b>	<b>359 992,81</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>

Quadro finanziario contabilità finale	Decreto Direzione Salute n. X/4563 del 19.12.2012	Generale del	Contabilità finale	Economia residue su finanziamento
	€ 1 200 000,00		840 007,19	143 173,19

**A.S.T. Valtellina e Alto Lario**  
 IL DIRETTORE  
 U.O.C. Gestione Patrimonio Immobiliare  
 Ing. Cristiano ZANESI