



Determinazione N. 491 del 23 GIU. 2017 avente come oggetto:

“LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDRIO – APPROVAZIONE E PAGAMENTO 3° STATO D’AVANZAMENTO LAVORI - CIG 5979805331 – CUP F79H08000270008 ”.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della determinazione

La determinazione riguarda l’approvazione ed il pagamento del 3° stato d’avanzamento dei lavori relativo alle lavori di realizzazione del nuovo Pronto Soccorso – Presidio Ospedaliero di Sondrio, all’A.T.I. PRO.EDIL srl e I.T.I. Impresa Generale SPA.

2. Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo alla presente determinazione

- Stato d’avanzamento dei Lavori n. 3 del 13.06.2017;
- Certificato di pagamento n. 3 del 22.06.2017;
- Contratto d’appalto per la progettazione e l’esecuzione dei lavori del Nuovo Pronto Soccorso presso il Presidio Ospedaliero di Sondrio;
- Determinazione n. 532 del 16.06.2016.

3. La presente determinazione comporta oneri di spesa per euro €. 467.327,48 IVA al 10% compresa

Pratica gestita da Geom. Alberto Viganò

Responsabile del procedimento
Il Direttore U.O.C. Gestione Patrimonio Immobiliare
Ing. Cristiano Zanesi

Sondrio, 22/06/17


ATTESTAZIONE di COMPATIBILITA' di BUDGET per gestore di spesa
 Area Sanitaria

ANNO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	1B0901	lavori in corso finanziamento regionale	467.327,48

 Area Territoriale

ANNO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO

Si attesta che l'importo relativo all'anno 2017 sarà compatibile con il Budget assegnato.

Sondrio, 22/06/17

Il Responsabile Gestore di spesa
U.O.C. Gestione Patrimonio Immobiliare
(Ing. Cristiano Zanesi)

VISTO di COPERTURA ECONOMICO - PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 397.813,78 sarà imputato nel Bilancio così come segue:

BILANCIO	N. CONTO e DESCRIZIONE	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALE
SAN	1B0901 lavori in corso finanziamento regionale	467.327,48			
Totale					
TER					
Totale					
TOTALE					

Sondrio, 22/06/2017

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziario
(dr.ssa Giuliana Rabbiosi)



DETERMINAZIONE n. 491 del 23.06.2017....

OGGETTO: “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SONDRIO” APPROVAZIONE E PAGAMENTO 3° STATO D’AVANZAMENTO LAVORI - CIG 5979805331 – CUP F79H08000270008 ”.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione dell’Azienda Ospedaliera n. 453 del 14.05.2014 è stato approvato progetto preliminare dei lavori di cui in oggetto, per un importo complessivo di € 5.316.579,43;
- con decreto della Direzione Generale Salute n. 7270 del 30.07.2014 è stato approvato il progetto dell’opera finanziato per 5.031.146,62 € con finanziamento dello Stato a valere su contributo di cui all’A.d.P.Q. del 03/03/1999 ex art. 20 L 67/88 e successivo VI atto integrativo, per 285.432,81€ con finanziamento della Regione Lombardia a valere sul cap. 13.05.203.6536, e con la precisazione che eventuali quote aggiuntive per le spese tecniche, rispetto all’importo di cui al quadro economico del progetto troveranno copertura a valere sul finanziamento di cui alla D.G.R. n. X/1521/2014 – Allegato B;
- con decreto dirigenziale del Ministero della Salute del 27.08.2014 si è provveduto all’ammissione del finanziamento dell’intervento in parola;
- con provvedimento deliberativo n. 534 del 29.04.2016 sono stati aggiudicati in via definitiva l’appalto di “progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Sondrio all’A.T.I. Capogruppo PRO.EDIL srl – Via M.V. De Vizzi n. 93/95 -20092 Cinisello Balsamo (Mi) – C.F. 03938730151 - P.IVA 00767290968 / mandante I.T.I. Impresa Generale Spa Via Portogallo, 60 – 41122 Modena C.F. 01029050364 - P.IVA 01029050364;
- con determinazione n. 71 del 31.01.2017 si è approvata la perizia di variante relativa alle opere in parola, in conformità alla normativa vigente, per un importo di €3.058.097,31 (IVA al 10% compresa) come da quadro economico di seguito riportato:

Descrizione	Variante
<i>Lavori</i>	
Importo opere	2.578.279,16
oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	201.809,30
Totale opere	2.780.088,46



<i>Somme a disposizione dell'amministrazione</i>	
IVA su lavori	278.008,85
attrezzature arredi	152.000,00
spese tecniche (quota max 8% riconosciuta da Regione Lombardia)	336.000,00
pubblicazioni	5.000,00
opere per spostamento temporaneo Pronto Soccorso	0,00
quota ex art. 91 D.Lgs. 163/2006	15.000,00
imprevisti ed arrotondamenti	100.349,95
Recupero ribassi d'asta	1.650.132,17
Mancato trasferimento provvisorio PS	0,00
Totale somme a disposizione	2.536.490,97
TOTALE GENERALE OPERA	5.316.579,43

VISTI:

- l'art. 14 "pagamenti in acconto e pagamenti a saldo" del contratto di appalto;
- il 3° stato di avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori in data 13.06.2017 per un importo netto di € 424.843,16 oltre IVA allegato al presente provvedimento;
- il certificato di pagamento relativo al 3° stato di avanzamento redatto dal direttore lavori in data 22.06.2017 per un importo di € 467.327,48 IVA(10%) compresa, così determinato:
 - per lavori €. 1.398.689,26
 - per ritenute ed infortuni 0,5% - €. 6.993,45
 - per recupero anticipazione
 - prop. avanzamento lavori - €. 128.424,37
 - Credito Impresa €. 1.263.267,44
 a dedurre:
 - acconti precedenti €. 838.424,28
 - IMPORTO NETTO 3° SAL €. 424.843,16
 - per Iva 10% €. 42.484,32
 - TOTALE CREDITO DELL' IMPRESA €. 467.327,48

PRESO ATTO della seguente situazione dei pagamenti effettuati a questo titolo alla data odierna:

1. Importo netto di contratto	€.	2.780.088,46
2. Acconti emessi per: anticipazione		
<u>e 1° e 2° SAL</u>	€.	1.084.415,28
3. SOMMA DISPONIBILE	€.	1.695.673,18

RITENUTO EQUO, pagare alla ditta, la somma di € 467.327,48 IVA (10%) compresa;



ASST Valtellina e Alto Lario

RICORDATO che con determinazione n. 532 del 16.06.2016 veniva autorizzato il subappalto alla Ditta Elettrotecnica Gatti s.a.s. Via Vanoni, 27 - 23012 – Castione Andevenno (SO) partita IVA 00802010140;

RICHIAMATO l'art.37 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 che recita “....In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto....”;

DATO ATTO che la somma di €. 467.327,48 (IVA 10% compresa) risulta ricompresa nel quadro economico dell'opera approvata dalla Direzione Generale Salute n. 7270 del 30.07.2014 e trova copertura nel finanziamento regionale;

ASSOLTI gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica;

VISTA l'attestazione di compatibilità di Budget per gestore di spesa;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O.C. Gestione Patrimonio Immobiliare Ing. Cristiano Zanesi;

DETERMINA

per le motivazioni citate in premessa:

- di approvare il 3° stato di avanzamento lavori, redatto dal direttore dei lavori in data 13.06.2017, relativo ai lavori di “progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Sondrio”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, per un importo netto di €. 424.843,16 oltre IVA (10%);
- di approvare il 3° certificato di pagamento, redatto dal direttore dei lavori in data 22.06.2017, relativo alle opere di cui trattasi, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, per un importo di €. 467.327,48 IVA (10%)compresa;
- di liquidare all'A.T.I. Capogruppo PRO.EDIL srl – Via M.V. De Vizzi n. 93/95 -20092 Cinisello Balsamo (Mi) – C.F. 03938730151 - P.IVA 00767290968 / mandante I.T.I. Impresa Generale Spa Via Portogallo, 60 – 41122 Modena C.F. 01029050364 - P.IVA 01029050364 ed alla Ditta Elettrotecnica Gatti s.a.s. Via Vanoni, 27 - 23012 – Castione Andevenno (SO) partita IVA 00802010140, la somma di € 467.327,48 IVA compresa, secondo le rispettive quote così come stabilite nel contratto d'appalto e nel certificato di pagamento;



ASST Valtellina e Alto Lario

- di stabilire che la somma complessiva presunta pari a € 467.327,48 IVA al 10% compresa, trova copertura sul conto economico 1B0901 del bilancio per l' esercizio di competenza;
- di dare atto che la somma di € 467.327,48 IVA al 10% compresa risulta ricompresa nel quadro economico dell'opera approvata dalla Direzione Generale Salute n. 7270 del 30.07.2014 e trova copertura nel finanziamento regionale;
- di dare mandato alla S.C. Tecnico Patrimoniale del Presidio Ospedaliero di Sondrio per tutti gli adempimenti connessi al presente provvedimento;
- di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);
- di dare mandato alla S.C. Tecnico Patrimoniale per tutti gli adempimenti connessi al presente provvedimento;
- di disporre l'invio della presente deliberazione alle SS.CC. interessate.

IL DIRETTORE
U.O.C. Gestione Patrimonio Immobiliare
Ing. Cristiano Zanesi

Determinazione pubblicata all'Albo online dell'Azienda
dal al

Il Direttore ad interim UOC Legale, Giuridico e Affari Generali
(Carlo Maria Iacomino)